

AVANCE DE PROYECTOS

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Asignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
SIN00160200656971	REHABILITACION DE	67095	2016									Metros lineales			
SIN00160200672187	PAVIEMNTACION CON		2016	\$ 173,269.07	\$ -							Metros			
SIN00160200672488	PAVIMENTACION CON		2016	\$ 1,358,833.42	\$ -							Metros			
SIN00160200673049	PAVIMENTACION CON		2016	\$ 1,102,365.27	\$ -							Metros			
SIN00160200673871	PAVIMENTACION CON		2016	\$ 1,081,827.33	\$ -							Metros			
SIN00160200674735	PAVIMENTACION CON		2016	\$ 1,283,704.08	\$ -							Metros			
SIN13150300557826	EQUIPAMIENTO	A01-ROS-2016	2016	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ 391,123.50	\$ -	TERMINAD	Sistema	1.00	100.0	TERMINADA
SIN15150300550379	PROFUNDIZACION DE	A11-ROS-2016	2016	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ 68,144.19	\$ -	TERMINAD	Sistema	1.00	100.0	TERMINADA
SIN15150300550385	REHABILITACION DE	A13-ROS-2016	2016	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ 937,527.88	\$ -	NO	Sistema	-	0.0	NO
SIN15150300550388	PAVIMENTACION CON	A22-ROS-2016	2016	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ 320,050.02	\$ -	INICIADA	Metros	250.00	50.0	INICIADA
SIN15150300550395	PAVIMENTACION CON	A23-ROS-2016	2016	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ 588,204.62	\$ -	INICIADA	Metros	570.00	50.0	INICIADA
SIN15150300550401	PAVIMENTACION CON	A24-ROS-2016	2016	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ 246,057.17	\$ -	INICIADA	Metros	100.00	20.0	INICIADA
SIN15150300550404	PAVIMENTACION CON	A25-ROS-2016	2016	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.61	\$ 680,777.60	\$ 680,777.60	\$ -	INICIADA	Metros	750.00	60.0	INICIADA
SIN15150300550408	PAVIMENTACION CON	A27-ROS-2016	2016	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ 391,097.11	\$ -	NO	Metros	-	0.0	NO
SIN15150300550438	PAVIMENTACION CON	A30-ROS-2016	2016	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ 267,965.40	\$ -	INICIADA	Metros	150.00	30.0	INICIADA
SIN15150400589797	RED DE ENERGIA	A35-ROS-2016	2016	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ 112,815.25	\$ -	INICIADA	Metros lineales	100.00	80.0	INICIADA
SIN15150400602364	RED DE ENERGIA	A36-ROS-2016	2016	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ 108,844.26	\$ -	INICIADA	Metros lineales	100.00	80.0	INICIADA
SIN15150400613742	RED DE ENERGIA	A37-ROS-2016	2016	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ 109,249.30	\$ -	INICIADA	Metros lineales	110.00	80.0	INICIADA
SIN15150400614206	TECHADO EN AREA DE	A44-ROS-2016	2016	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ 97,755.17	\$ -	INICIADA	Metros	130.00	10.0	INICIADA
SIN15150400614504	TECHADO EN AREA DE	A45-ROS-2016	2016	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ 344,024.74	\$ -	INICIADA	Metros	100.00	10.0	INICIADA
SIN15150400614666	TECHADO EN AREA DE	A46-ROS-2016	2016	\$ 334,740.68	\$ 334,740.68	\$ 334,740.68	\$ 334,740.68	\$ 174,249.70	\$ 174,249.70	\$ -	INICIADA	Metros	160.00	80.0	INICIADA
SIN15150400614787	TECHADO EN AREA DE	A47-ROS-2016	2016	\$ 595,628.32	\$ 595,628.32	\$ 595,628.32	\$ 595,628.32	\$ 282,475.45	\$ 282,475.45	\$ -	INICIADA	Metros	150.00	50.0	INICIADA
SIN15150400614898	TECHADO EN AREA DE	A48-ROS-2016	2016	\$ 364,214.43	\$ 364,214.43	\$ 364,214.43	\$ 364,214.43	\$ 186,079.56	\$ 186,079.56	\$ -	INICIADA	Metros	100.00	50.0	INICIADA
SIN15150400614950	CUARTO DORMITORIO	A54-ROS-2016	2016	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ -	NO	Cuartos	-	0.0	NO
SIN15150400614967	CUARTO DORMITORIO	A55-ROS-2016	2016	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ 577,711.51	\$ -	NO	Cuartos	-	0.0	NO
SIN15150400614973	CUARTO DORMITORIO	A56-ROS-2016	2016	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ -	NO	Cuartos	-	0.0	NO
SIN15150400615032	CUARTO DORMITORIO	A57-ROS-2016	2016	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ 304,058.69	\$ -	NO	Cuartos	-	0.0	NO

